

## SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 2/22

### TRAVAUX DE CONSTRUCTION À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE VANCOUVER (YVR)—MARS 2022 – SEPTEMBRE 2022

#### Travaux de construction – Piste 08L/26R

L'aéroport international de Vancouver (CYVR) commencera les travaux suivants, à compter de mars 2022 :

- Construction de l'aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) pour la piste 08L et la piste 26R
- Travaux d'amélioration de la voie de circulation haute vitesse pour la piste 08L/26R
- Construction d'une nouvelle voie de circulation (voie de circulation M11)

**Les travaux de construction se dérouleront de nuit, du dimanche au jeudi, entre 22 h et 7 h, heure locale.**

La piste 08L et la piste 26R pourront servir de pistes de non-précision pendant les heures normales d'exploitation, soit de 7 h à 22 h, heure locale. Il n'y aura pas d'approches par système d'atterrissage aux instruments (ILS) pendant la durée du projet.

Les détails des changements de procédure ou de niveau de service mis en œuvre en raison de ces travaux de construction seront diffusés par NOTAM et/ou par une modification de publication. Un supplément au sujet des travaux de construction pendant l'été sera publié pour détailler les autres répercussions du projet.

<b>Mars 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CYVR s'attend à commencer la construction de la RESA pour la piste 08L/26R, ce qui entraînera la désactivation des feux de l'ILS et des feux de zone de poser pour les deux extrémités de la piste.</li> <li>▪ La construction de la voie de circulation M11 commencera à la fin mars.</li> </ul>
<b>Avril 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les feux d'approche pour les deux extrémités de la piste 08L/26R seront désactivés.</li> <li>▪ Les travaux d'amélioration de la voie de circulation haute vitesse commenceront à la fin avril.</li> </ul>
<b>Juin 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les travaux d'amélioration de la voie de circulation haute vitesse devraient se terminer au début juin.</li> </ul>
<b>Septembre 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Début septembre, la construction de la RESA pour la piste 08L/26R sera terminée, y compris le déplacement du seuil vers la voie de circulation M9. Les feux de l'ILS, les feux d'approche et les feux de zone de poser seront réactivés.</li> <li>▪ La construction de la voie de circulation M11 se terminera à la fin septembre.</li> </ul>

#### Renseignements supplémentaires

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Exploitation aéroportuaire  
Tél. : 604-207-7022



Chris Bowden  
Directeur par Intérim, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes