


# SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 30/23

## AÉROPORTS DU NUNAVIK (QUÉBEC) TRAVAUX IMPORTANTS – ÉTÉ / AUTOMNE 2023

Des travaux importants sont prévus au courant de l'été et de l'automne prochain à 9 aéroports du Nunavik. Pour certains de ces aéroports, les travaux nécessiteront des fermetures de piste durant la nuit.

Le matériel et l'équipement pour ces activités seront expédiés par voie maritime. Les dates et les horaires réels seront communiqués par NOTAM.



Voir les détails ci-dessous pour chacun des aéroports.

## UNGAVA

Aéroport	Travaux	Période	Détails
<b>Aupaluk CYLA</b>	Remplacement des feux d'identification de seuil de piste (RTIL) et divers travaux civils. Inclus le remplacement du balisage lumineux de l'aire de mouvement	Juin/Juillet	Fermeture de piste de nuit.
	Forages à divers endroits sur l'aire de mouvement.	Juillet.	Fermeture de piste de nuit.
<b>Kangirsuk CYAS</b>	Remplacement des RTIL et divers travaux civils.	Juin	Fermeture de piste de nuit.
<b>Quaqtaq CYHA</b>	Remplacement des RTIL et divers travaux civils.	Août/septembre.	Fermeture de piste de nuit.
	Forages à divers endroits sur l'aire de mouvement.	Juillet.	Fermeture de piste de nuit.
<b>Kangiqsujuaq CYKG</b>	Rechargement de la piste et travaux en carrière.	Juillet/août	Fermeture de piste de nuit.

## HUDSON

<b>Aéroport</b>	<b>Travaux</b>	<b>Période</b>	<b>Détails</b>
<b>Ivujivik CYIK</b>	Remplacement des RTIL et divers travaux civils	Juillet/août.	Fermeture de piste de nuit.
<b>Akulivik CYKO</b>	Rechargement de la piste et travaux en carrière.	Septembre/octobre.	Fermeture de piste de nuit.
	Remplacement de sections de clôtures et divers travaux civils.	Août/septembre.	Fermeture de piste de nuit à prévoir pour les travaux dans les sections de clôtures qui ne rencontrent pas les critères de la surface de limitation d'obstacles (OLS) du TP-312, 4 <sup>e</sup> édition.
<b>Puvirnitug CYPX</b>	Rechargement de la piste et travaux en carrière.	Juin à septembre.	Fermeture de piste de nuit.
<b>Inukjuak CYPH</b>	Travaux de drainage et corrections des déficiences de l'aérogare.	Juillet/août.	Restriction sur l'espace de stationnement de l'aire de trafic.
<b>Kuujjuaraapik CYGW</b>	Démolition du hangar existant.	Septembre/octobre.	Impacts à déterminer mais l'utilisation d'une grue en périphérie de l'aire de trafic est à prévoir.